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MARITTIMO -IT FR-MARITIME E%IS Calendaire des aCtiVitéS

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

== Attivita T2.1: Raccolta dati nei territori partnefdati pluviometrici, dati idrometrici, uso del suolo e morfologis
dei bacini, informazioni planaaltimetriche e caratteristichgeometrichedella rete di fognature acque
meteoriche)e implementazione e calibrazione di un modello semplificato per la misurazione del rischio
idraulico residuo /Activite T2.1: Collecte des donnés par chaque territofcemnnees pluviometriques,
données de décharge, utilisation des terres et morphologie des bassins, informationalfaétriques,
caractéristiques et géométriques du réseau d'égouts pluviauk) YA &S Sy dzdzdNBE Si S
simplifié de risque résidu hydraulique

m) Attivita T2.2: Modellazione del rischio idraulico residper il caso pilota principale ed i casi di studio
semplificati /Activité T2.2: Activites de modélisation du risque hydraulique résichmir le cas pilote
principal et les cas d'étude simplifiee

(COORDINATORE[ COMPONENTI

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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MARITTIMO-IT FR-MARITIME eau Les produits

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

4 |nterreg @ Y | prodotti

1 = Prodotto T2.1.1: Modello semplificato per la valutazione del rischio idraulico residuo
t NPRAZA G ¢CHOMPMY a2RS$ES AaAYLIX ATAS LRdzNI £ Q

2 Prodotto T2.2.2: Il rischio idraulico residuo del bacino pilota
Produit T2.2.2: Le risque résidu hydraulique pour le cas pilote

3 Prodotto T2.2.3: Scenari di mitigazione del rischio idraulico
Produit T2.2.3: Scénarios de mitigation du risque résidu hydraulique

P.03 P05 P06

M14 | M15 | M1s | w17 | wmig | w19 | M20 | w21 M22 | m23 | w24 | w25 | m2s | mer | wmes | m2e | w30 | w31 | w3z | M3z | M3t | M35 | M3
2 ANNO 3 ANNO

mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | oft-16 dic-18 | gen-19 | feb-18 | mar-19 | apr-19 |mag-19| giu-19 | lug-19 | ago-19 | set-19 | oft-19 | nov-19 | dic-19 | gen-20 | feb-20

Fine Attivita T2.1 01.05.2019 Fine Attivita: 01.09.2019
Consegna Prodotto T2.1 Output "Modello idraulico semplificato”
Modello idraulico | | |

Prodotto T2.2 "Caso Pilota" Prodotto T2.3 "Altri casi”
01.07.2019 01.09.2019

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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MARITTIMO-IT FR-MARITIME eau Avancement de prOjet

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

4% |nterreg H Yy Lo stato di avanzamento
= TRIG

m=) Attivita T2.1: Alla data del quintaCdR sono state svolti 25 mesi di attivita su 26 mesi complessivi
Activité T2.1:Ala date du cinquiemeCdR 25 mois des activités sont été développées sur 26 mois total

m) Attivita T2.2: Alla data del quartdCdR sono state svolti 18 mesi di attivitd su 24 mesi complessivi
Activité T2.2:Ala date du cinquiemeCdR 18 mois des activités sont été développées sur 24 mois total

P03 P.05 P06
Mi4 | M15 | m16 | w17 | m1s | m19 | M20 | w21 M22 | m23 | w24 | w25 | m2s | w2z | w28 | m2e | m30 | w31 | m32 | M3z | mM34 | M35 | M3
2 ANNO 3ANNO
aopr-18  |mag-18 | giu-16 | lug-18 | ago-18 | set-18 | oft-18 | nov-18 | dic-18 | gen-19 | feb-18 | mar-19 | apr-19 |mag-19| giu-19 | lug-19 ago-19|se(-19 oft-19 | nov-19 | dic-19 | gen-20 | feb-20

ualmente siamo_a 25 mesi su 2

ivita T2.1 01.05.2019 Fine Attivita: 01.09.2019
na Prodotto T2.1 Output "Modello idraulico semplificato”

idraulico | | |

.2 "Caso Pilota" Prodotto T2.3 "Altri casi”
01.09.2019

V Attualmente siamo a 18 mesi su 24

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



4 |nierreg E 'y Le attivita svolte perla T.2.1
UUUUUUUUUU .

marmvo-IT F-marTME 22t |_@S activités réalisées pourle T.2.1

ndo Europeo di Sviluppo Regionale

Attivita Principali T.2.1 Soggettorealizzatore/ Realizzazione
Activités principaux T.2.1 Sujet réalisateur Réalisation

. Redazione documento per i Partn UNIGE Novembre-17
con le specifiche dei dati richiesti Novembre-17
Elaboration dda documentation

aux partenaires avec les

spécificationsles donnes

. Prima verifica della disponibilita e CBTC. COCAEDSOL Dicembre/Gennaiel8

quallta_datlll_Dr_e_n]lere erification COCAM. EPP Décembre/Janvierl8
de la disponibilité des donnes

. Stesura del ba}nddiAgara per
oA WL S TSy O e UNIGE Febbraio-18
modellisticaRedactionde 'appel Février-18
d'offresa dzitdhitecure
informatique du model

. Progettazionalella piattaforma
modellistica/lConception déa UNIGE A'gggtti?

architecture informatique du mode



MARITTIMO-IT FR-MARITIME 38 Les activités réalisées pour le T.2.1

uropeo di Sviluppo Regionale

Attivita Principali T.2.1 Soggettorealizzatore/ Realizzazione
Activites principaux T.2.1 Sujet réalisateur Réalisation

5. Verifica della disponibilita e qualite

dati/ Vérificationde la disponibilité COCAM, EPP Slugmels
Juin-18
des donnes
6. Verifica della disponibilita e qualit Gennaio-19
dati/ Verificationde la disponibilité COCAE, CBT Janvier19

des donnes



=

1. Verifica della disponibilita e qualit.

Le attivita da realizzarsi per la T.2.1
marmTIMO-IT FR-MARTIME eau | @5 gCtivites a réaliser pour le T.2.1

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Attivita Principali T.2.1 Soggettorealizzatore/ Realizzazione

Activités principaux T.2.1 Sujet réalisateur Réalisation

dati/ Verificationde la disponibilite OO RIS b Liare date limite AVRIO I

des donnes

Implementazione moduli idraulici

sulla piattaforma Mise endzdz@ N. UNIGE Aprile-19
de moduleshydrauliqguessurla Avril-19

architecture informatique du mode

P03 P05 P06

w14 [ M5 [ mie [ w7 | wmis [ w19 [ m20 M25 [ M26 [ M27 | w28 [ m2g [ w30 [ mat [ ma2 [ w33 [ w34 [ M35 | M3
2 ANNO 3 ANNO
apr-18 | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-16 | of-18 | nov-18 | dic-18 | gen-19 | feb-19 | mar-19 | apr-19 |mag-19 | giu-19 | lug-19 | ago-19 | set-19 | oft-19 | now-19 | dic-19 | gen-20 | feb-20
] Fine Attivita TP.1 01.05.2019 Fine Attivita: 01.09.2019

Consegna Pi tto T2.1
Modello idra

‘Output "Modello idraulico semplificato”

Prodotto T2.3 "Altri casi”
01.09.2019

Prodotto T2.2 "Casgh Pilota"
01.07.2019

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



2 nterreg B

W Le attivita svolte perla T.2.2

IONE EUROPEA I

marmvo-IT F-marTME 22t |_@S activités réalisées pour le T.2.2

ndo Europeo di Sviluppo Regionale

Attivita Principali T.2.2 Soggettorealizzatore/ Realizzazione
Activités principaux T.2.2 Sujet realisateur Réalisation

. Skypemeetingsper selezionare i UNIGE, CBTC, COC/ Novembre/Gennaicl9
casi studio/Skype meeting pour COSOL, COCAM, EF Novembre/Janvierl9
aSt SOUAZ2YYSNJI f EAECO

. Selezione preliminare del caso UNIGECBTC, COCAE Dicembre/Gennaicl9
pilota/ Sélection du cas pilote COSOL, COCAM, EF Deécembre/Janvietl9

. Selezione definitiva dei casi di

Dicembre-18

studio/ Selection definitiveles  COCAE, CBT, COCAM, ,
Décembrel8

OFa RQSUGdzRS

. Propostadel caso pilota/ UNIGECOCAE. CBT Febbraiel9

Sélection du cas pilote Fevrier-19
. Simulazione del rischio idraulicc

dello stato attuale per COCAE € Marzo-19

COCAMsSimulation du risque UNIGE Mars-19

hydraulique de I'état actuel pour
COCAE et COCAM

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



4 |nierreg B ' Le attivita da realizzarsi per la T.2.2
UUUUUUUUUU .

G . e, N , .
marTTIMO-IT FR-MARTIME eau | @S gctivites a réaliser pour la T.2.2
Realizzazione
Réalisation

Derniére date limite AVRIO !!

Attivita Principali T.2.2
Activités principaux T.2.2

»1. Selezione definitiva dei casi di
studio/ Sélection définitivales EAECO
O a4 RQS{dzRS
»2. Raccoltadei dati
disponibill Collection des donne COSOL, EAE(
disponible
»3. Simulazione del rischio idraulicc
dello stato attualeSimulation du UNIGECOSOL, EAECO
risque hydrauligue de I'état actu
4. Implementazione di interventi
SUDSMmplémentation des
solutions SUDS
5. Simulazione del rischio idraulicc
residualeSimulation du risque UNIGECOCAE, COCAM
hydraulique résiduel

Soggettorealizzatore/
Sujet réalisateur

Derniére date limite AVRIO !!

Giugno-19 ()
June-19 ()

UNIGECOCAM, EPP, COC Marzo-19
CBT Mars-19

Giugno-19
June-19



4 |nierreg B ' Le attivita da realizzarsi per la T.2.2
= TRIG

uuuuuuuuuu

marmTIMO-IT FR-MARTIME ¢au | @S activités a réaliser pour la T.2.2

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Attivita Principali T.2.2 Soggettorealizzatore/ Realizzazione
Activités principaux T.2.2 Sujet réalisateur Réalisation

. Implementazione di interventi

SUDSMmplémentation des UNIGE, COSOL, EAEC!
solutions SUDS

. Simulazione del rischio idraulicc

residualeSimulation du risque UNIGE, COSOL, EAEC!
hydraulique résiduel

Luglio-19 ()
Juliet-19 ()

Settembre-19 ()
Septembre-19 ()

P03 P05 P06

M4 [ mis [ wmie [ w7 [ wig [ m1g [ mao [ w2 M22 [ M23 [ M24 | M25 [ w26 [ m27 [ m2s [ w29 [ m30 [ m31 [ m32 | w33 [ M34 | M35 [ M36
2 ANNO 3 ANNO
aor-16 | mag-18 | giv-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | of-16 | nov-18 | dic-18 | gen-19 | feb-18 | mar-19 | aor-19 |mag-19| giu-19 | lug-19 | ago-19 | set-19 | of-19 nov-19 dic-19 | gen-20 | feb-20

AUTUMNISCHOOL

Fine Attivita T2.1 01.05.2019 Fine Attivita: 01.09.2019
Consegna Prodotto T2.1 Output "Modello idraulico sgmplificato”
Modello idraulico | ‘

Prodotto T2.2 "Caso Pilota" Prodotto T2.3 "Altri casi”
01.07.2019 01.09.2019

]



4% |nierreg E y Le attivita in corso per la T.2.2
marmivo-T rr-warmve 30 | @S aCtivités en cours pour le T.2.2

Fondo Europeo di Svilu

@) 1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria g

)Santuario diN‘gétra .
Sighora-deliBoschetto ‘\

Golfo

H

Ry
/ i La RlvaACamogh

Individuazione di «blocchi urbani» dove ipotizzare diverse tipologie di soluzioni di mitigazione dei
deflussi meteorici

Identification des "flots urbains" ou différents types de solutions pour atténuer I'écoulement des eaux
pluviales peuvent étre hypothétiques.

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



& nierreg B %  Leattivita in corso per la T.2.2
MARITIMO T FR-mARmIE _eau | es activités en cours pour le T.2.2
@) 1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria

1. Implementazione del caso di studio nello stato attuale nella piattaforma GIS mediante software QGIS
(open source)
V Implementazione di tutte le informazioni spaziali conosciute (* repafa€artoLiguria

1. aAaS Sy dzdzONB Rdz adl Gdzi I OGdzSt adzNJ €1 LI FOGSF2N
V Mise en oeuvre de toutes les informations spatiales (* récupér€atoLiguriq

Categoria di Uso del suolo Area [n?] Area [%)]

Tetti 74€ 229,
Strade e Parcheggi 90¢ 279
Tot Area Impermeabil 509
Giardini 701 219
Aree Verdi 96E 299
Tot Area Permeabil 509

Tot 3321 1009

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



< nterreg B % Le attivita in corso perla T.2.2

|
MARMTIMO T FR-MARTIME eau | es activites en cours pour le T.2.2
@) 1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria

V Implementazione delle informazioni sulla rete drenaggio (*ipotizzate )
V aAaS Sy dzdzoONBE RS&a AYyTF2NXNIGA2YEA &adz2NJ £ S NBAaSIH dz
Nodi/ Noeuds

Oode O OpP ele O ele Ed pEe

15 111 2 109 JUNCTIO T

16 111,3 2 109,3 JUNCTIOI [J

17 115 2 113 JUNCTIO

18 115,1 2 113,1 JUNCTIOI

19 115,05 2 113,05 JUNCTIO

20 115,1 2 113,1 JUNCTIOI

21 110 2 108 OUTFALL = @
Condotte /Conduites

k= o 8

> 0 0de 0oqde ope > ape ) 0 eng 16

22 20 19 0,3% CIRCULA 0,2 15,22

27 18 17 0,3% CIRCULA 0,2 30,64 g

28 17 16 35,7% CIRCULA 0,3 10,37 | : .

29 16 15 1,8% CIRCULA 0,3 17,01 e

30 15 21 3,7% CIRCULA 0,3 27,15 L E— /3‘1\ R T /2; s
31 19 17 0,4% CIRCULA 0,2 14,12 U Jeeneem U




< nterreg B % Le attivita in corso perla T.2.2

I
MARMTIMO T FR-MARTIME eau | es activites en cours pour le T.2.2
@) 1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria

2. Progettazione degli scenari di precipitazione di riferimergtogrammisintetici di tipo Chicago con periodo
di ritorno pari a 2, 5 e 10 anni, durata complessiva 30 minuti, intensita valutate su intervalli di 5 minuti

2. Conception des scénarios de précipitations de référence: hyétogrammes synthétiques de type Chicago
des périodes de retour de 2, 5 et 10 ans, durée totale 30 minutes, intensités évaluées toutes les 5 minu

| Camogli
i . 300
Base dati estremi =T=2 anni

di precipitazione 250 mT=5anni
relativa alla
stazione gestita da
ARPAL -
ColoniaArnaldi — 100

\/ »

200 ET=10 anni__

150

Intensita [mm/h]

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Durata [min]

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



- nilerreg E Y Le attivita in corso perla T.2.2

uuuuuuuuuu

waRTTMO T FR-wARTME 30| a5 aCtivités en cours pour le T.2.2
@) 1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria

3. Risultatic Simulazione del rischio idraulico dello stato attuale

3. Resultats Simulation du risque hydraulique de I'état actuel

&

26.7 35.8 42.4
16.2 22.2 26.8
10.0 13.2 15.2
Condotte /Conduites

| D__[Max Depth| Max Velocity
(m) (m) (m/s) ¢ (m) (m) (m/s) ( ) (m) (m) (m/s) ()

0,2 0,1 2,8 0,3 0,3 0,14 3,19 334 05
D[ Max Depth| Max Velocity [ Max Depth| Max Velocit /D |
(m) (m) (m/s) ©) (m) (m) (m/s) ( ) (m) (m) (m/s) Q)

0,2 0,13 0,95 0,65 0,2 0,16 1,05 0,18 1,14 0,9

(m) (m) (m/s) Q)
0,2 0,16 0,98 0,8



4% |nierreg E y Le attivita in corso per la T.2.2
I el
warmTivo- 1T FR-marmME eau | @s gctivités en cours pour le T.2.2

) H® /| &z audzR)\zv /YL RS{fQofols w

Quartiere residenziale di recente realizzazigraove si ipotizza di conseguinevarianza |drauliced
Idrologica

District résidentiel nouvellement construibu I'on suppose que l'invariance hydraulique et hydrologique
sera atteinte

La cooperazione al cuore del Mediterraneo



